DODATOK ¢.1

K ZMLUVE O DIELO ¢.

041 — 034/2023 zo diia 25.07.2023

uzatvorenej v zmysle ustanovenia$§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej aj,, Obchodny zakonnik') a ako vysledok

verejneho obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, ZNNO ")

Objednavatel”:
Nazov:

Sidlo:
Zastipena:
ICO:

DIC:

IBAN

Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’

Nazov:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Zapisany v OR SR:

Bankové spojenie:
Cislo uctu IBAN:
tel:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

medzi zmluvnymi stranami:

Zoologicka zahrada Bratislava

Mlynska dolina 6079/1A, 842 27 Bratislava
Ing. Matej DobSovic, riaditel’

00179710

2020801728

SK35 7500 0000 0000 2584 9043
02/60102111

zoo@zoobratislava.sk

Graber, s.r.0.

Katariny Braderovej 10942/34, 831 07 Bratislava - mestska
cast’ Vajnory

Anton Reingraber

464247741

2023379776

SK2023379776

Obchodny register Mestského stidu Bratislava 111, Oddiel:
Sro, Vlozka cislo: 84970/B

Slovenska sporitelna, a.s.

SK08 0900 0000 0050 6789 1832

0911 788 501

zemnepracegraber@gmail.com
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PREAMBULA

1. Dodatok ¢. 1 zmluvné strany uzatvaraji za ucelom:
a) opravy vykazu vymer ako Prilohy ¢islo 1 Zmluvy, a to z dovodu dohody zmluvnych stran
0 zmenach mnoZstva materialov a vykonov prac,
b) zvysenie ceny Diela,

2. Tento Dodatok sa uzatvara v stlade s § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Cl. 1 Predmet dodatku

1.1 Priloha &islo 1 Zmluvy sa dopiiia textom, ktory je priloZeny k tomuto Dodatku &. 1 ako
jeho neoddelitel’'na sucast’.
Objednavatel’ pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti potvrdzuje, Ze podpisom tohto
Dodatku €. 1 akceptoval technické a technologické zmeny prac navrhnuté zhotovitel'om tak,
ako st zapracované vo vykaze vymer, ktory je prilohou tohto Dodatku ¢. 1 a sucasne prilohou
¢islo 1 Zmluvy (d’alej tiez ako ,,vykaz vymer*).

Vo vykaz vymer boli doplnené rozpocty naviac prac s ndzvom:
Zvicsenie otvoru v murive

Nerezové prvky

Ruc¢né odkopévanie okolo koretiov

Rozpletanie pletiva okolo korenov

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Zze IV. Clanok — Cena za predmet zmluvy, bod 4.1 sa meni
nasledovne:

,, Cena za vykonanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena v sulade so zakonom
¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto
zakonu ako cena pevnad a nemenna a su v nej zahrnuté vsetky naklady suvisiace s riadnym
zhotovenim diela podla tejto zmluvy.

Cena bez DPH: 3549499 €
DPH: 7099 €
Cena s DPH: 42 593,99 €

(slovom: $tyridsat'dvatisicpat’stodevitdesiattri eur a devit'desiatdevat’ centov)
1.3  Zmluvné strany sa dohodli, ze ,,Priloha ¢. 1: ktorej sucastou je zhotovitelom oceneny
vykaz vymer, ktory zhotovitel predlozZil vo svojej ponuke v ramci verejného obstardavania

a na zaklade ktorého sa po vyhodnoteni ponuk stal uspesnym uchadzacom* sa ment tak,
ze sa doplna textom, ktory tvori neoddelite'nu sucast’ tohto Dodatku ako jeho priloha.

Cl. 2 Zavereéné ustanovenia

2.1 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto dodatkom €. 1 zostavaju v platnosti bezo zmeny.
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2.2 Tento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran.

2.3 Tento dodatok ¢. 1 nadobuda ucinnost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia V
centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.

2.4 Tento dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v dvoch (2) rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych
(1) rovnopis dostane objednavatel’ a (1) rovnopis dostane zhotovitel.

2.5 Zmluvné strany po precitani dodatku ¢. 1 prehlasujt, Ze sthlasia s jej obsahom, ze tento bol
spisany na zaklade pravdivych tdajov, ich skuto¢nej a slobodnej vole a nebol dojednany a
uzavrety v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho tento dodatok ¢. 1
podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dia V Bratislave, dia

Ing. Matej Dobsovic, riaditel’ Anton Reingraber, konatel’
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Priloha ¢. 1

ROZPOCET prace naviac

200 Bratislava - Rozsirenie vybehu medveda hnedého do

Stavba: vybehu koz
Objekt: SO 01 - Buracie prace - priprava tzemia
MnoiZstvo Cena Cena
C Popis MJ  celkom jednotkovd celkom
HSV Prace a dodavky HSV
Uprava a zosilnenie otvoru pre medveda v
existujicom mure hr. do 750 mm, $§=1100mm,
v=1200mm podla projektu statika - nosniky  kompl 1 340,00 340,00
2x UPE 160...Zmena materidlu z ocele na
5 NEREZ 11!
Vyrezanie otvoru v Zelzobet. prieckach a
stenach plochy do 4 m2, hr. do 750 mm,
971052671.S $=1000mm, v=1200mm - 2,5t (podla pokynu  kompl 1 620,00 620,00
statika) Zmena hrubky muriva - Skutocnad
6 hrubka muriva poidzemnd ¢ast 1020mm !!!
prace naviac SO 01 Buracie prdace - priprava 960.00 bez
SPOLU uzemia """ DPH
Objekt: SO 03 - Oplotenie
Kod MnoiZstvo Cena Cena
C polozky Popis M) celkom jednotkova celkom
HSV Prace a dodavky HSV
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3
1 132201101.S lggﬁgg odkopavanie okolo koreriov 2pracovnici a hod. 130,000 9,23 1 200,00
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz oplotenia strojového pletiva, s vySkou nad
767911130.S 1,6 m Rucné rozpletanie a zapletanie pletiva okolo hod. 65,000 9,23 600,00
7 koreriov a zoSikmené useky,
bez
SPOLU prace naviac SO 03 Oplotenie 1800,0 DPH
bez
SPOLU prace naviac SO 01, SO 03 2760,0 DPH
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