DODATOK ¢.1

K ZMLUVE O DIELO ¢.

051/INV-037/2023 zo diia 02.10.2023

uzatvorenej v zmysle ustanovenia$§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej aj,, Obchodny zakonnik') a ako vysledok

verejneho obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, ZNNO ")

Objednavatel”:
Nazov:

Sidlo:
Zastipena:
ICO:

DIC:

IBAN

Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Zapisany v OR SR:
Bankové spojenie:
¢islo uctu IBAN:
tel:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

medzi zmluvnymi stranami:

Zoologicka zahrada Bratislava

Mlynska dolina 6079/1A, 842 27 Bratislava
Ing. Matej DobSovic, riaditel’

00179710

2020801728

SK35 7500 0000 0000 2584 9043
02/60102111

zoo@zoobratislava.sk

PROFISTRECHY, s.r.0.

Ustredie 1256 , Oravska Lesna 02957
Miroslav Kolencik, konatel’

50 729 187

2120450640

SK2120450640

Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &islo : 67215/L,
VUB

IBAN: SK8102000000003789731356
0907856640
profistrechy@profistrechy.sk
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1.2

2.1

2.2

PREAMBULA

Dodatok ¢. 1 zmluvné strany uzatvaraji za ucelom:

a) opravy vykazu vymer ako Prilohy ¢islo 1 Zmluvy, a to z dovodu dohody zmluvnych stran
0 zmenach mnoZstva materialov a vykonov prac,

b) zvysenie ceny Diela,

Tento Dodatok sa uzatvara v sulade s § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Cl. 1 Predmet dodatku

Priloha ¢&islo 1 Zmluvy sa dopiiia textom, ktory je priloZeny k tomuto Dodatku ¢&. 1 ako
jeho neoddelitel’'na sucast’.

Objednavatel’ pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti potvrdzuje, Ze podpisom tohto
Dodatku €. 1 akceptoval technické a technologické zmeny prac navrhnuté zhotovitel'om tak,
ako st zapracované vo vykaze vymer, ktory je prilohou tohto Dodatku ¢. 1 a sucasne prilohou
¢islo 1 Zmluvy (d’alej tiez ako ,,vykaz vymer*).

Vo vykaz vymer boli doplnené rozpocty naviac prac s ndzvom:
Rekonstrukcia strechy prace naviac

Zmluvné strany sa dohodli, ze V. Clanok — Cena za predmet zmluvy, bod 4.1 sa meni
nasledovne:

,, Cena za vykonanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena v sulade so zakonom
C.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto
zakonu ako cena pevnd a nemennd a su v nej zahrnuté vsetky naklady suvisiace s riadnym
zhotovenim diela podla tejto zmluvy.

Cena bez DPH: 73 951,75 €
DPH: 14 790,35 €
Cena s DPH: 88 742,10 €

(slovom: osemdesiatosemtisicsedemstostyridsatdva eur a desat’ centov) ”

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze ,,Priloha ¢. 1, ktorej sucastou je zhotovitelom ocenené

wkazy vymery, ktory zhotovitel predlozZil vo svojej ponuke v ramci verejného
obstaravania a na zdklade, ktorého sa po vyhodnoteni ponuk stal uspesnym uchadzacom*
sa meni tak, Ze sa dopifla textom, ktory tvori neoddelitelnu sucast’ tohto Dodatku ako
jeho priloha.

Cl. 2 Zavereéné ustanovenia
Ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto dodatkom €. 1 zostavaji v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran.

Strana 2z 4



2.3 Tento dodatok ¢. 1 nadobuda ucinnost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia Vv
centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

2.4 Tento dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v dvoch (2) rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych
(1) rovnopis dostane objednavatel’ a (1) rovnopis dostane zhotovitel’.

2.5 Zmluvné strany po precitani dodatku ¢. 1 prehlasujt, Ze sthlasia s jej obsahom, ze tento bol
spisany na zaklade pravdivych tdajov, ich skuto¢nej a slobodnej vole a nebol dojednany a
uzavrety v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho tento dodatok ¢. 1

podpisuju.
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
V Bratislave, dia V Bratislave, dina
Ing. Matej Dobsovic, riaditel’ Miroslav Kolencik, konatel’
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Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Objekt:Prace naviac strecha plameniaky
Cast:

objednavatel. ZOO Bratislava

Zhotovitel: PROFISTRECHY, s.r.0.

JKSO:

Tel.: 0907858640
Spracoval: Kolentik
Datum: 1.12.2023

!

029

1C

p.c Popis my| Mnozstvo | Cena Cena celkom bez |  Cena celkom s
. celkom jednotkova DPH DPH
1 |vymena zaklopu z dosiek v pripade napadnitia , prehnitia D+M m2 18,000 11,50 € 207.00 €, 248,40 €
2 |demontaz zhnitych casti krovu bm 12,000 550 € 66,00 € 79,20 €]
3 (D+M nove krokvy 180 x 100 x 6000mm - 2ks bm 12,000 2150¢€ 258,00 € 308,60 €
4 |D+M perodrazka h - 15mm na stitove strany + gchranny nater m2 10,000 2880¢€ 288.00€ 345,60 €
5 |spojovaci material kpl 1,000 65,00 € 65,00 € 78,00 €
6 |doprava matefialu kpl 1,000 120.00 € 120,00 € 144,00 €
7 0,000 0,00 € 0,00 €] 0,00 €
8 0.000 0,00 € 0,00 € 0.00 €|
9 6,000 0.00€ 0.00€ 0,00 €
i 0,000 0.00 € 000€ 0.00 €
#H#H 0,000 0.00 € 0,00 € 0.00 €
#i 0,000 0.00 €| 0,00€ 0,00 €
H# 0,000 0,00 € 0,00€ 0,00 €
i 0,000 0.00 €| 0,00€ 0.00 €
i 0,000 0.00€ 0,00€ 000€
i 0,000 0,00 € 0.00 € 0,00 E‘
# 0,000 0,00 € 0.00€ 0,0;'
B 0,000 0,00 € 0.00€ 0,00€
ikt 0,000 0,00 € 0,00 & 0,00 €
Celkom 1004,00€ 120480 €

_/” PROFISTRECHY, s.r.o,

Ustredie 1256
57 Oravska Lesna
O: 50 729 187

DIC: 2120450640 1¢ DPH: SK2126450640
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